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Důvodová zpráva
Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře
stav k 14.06.2018
Chronologický přehled

Chronologický přehled usnesení a „vyjádření se“ RM a ZM a důležitých jednání nebo úkonů týkajících se akce „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“, a to od ukončení SoD se zhotovitelem NOSTA, s.r.o., dohodou.

	
	datum
	
	průběh akce

	
	12.02.2018
	
	pracovní zastupitelstvo k pokračování akce, kde byly podány informace o aktuálním stavu se závěrem ze strany zastupitelstva 

· dopracovat zadávací dokumentaci

· vyhlásit novou VZ na rekonstrukci 

· ověřit směrnou průměrnou cenu na novostavbu obdobného objektu

· dle výsledku VZ se zastupitelstvo rozhodne jak dál

	
	15.02.2018
	
	jednání k dopracování PD pro novou VZ s projektanty

	
	27.02.2018
	
	RM 73/28/1 Vzala na vědomí informace o stavu akce „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.

	
	
	
	RM 73/28/2 Schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 216/2017 mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy s navýšením ceny díla o 682.702,55 Kč bez DPH.

	
	
	
	RM 73/28/3 Schválila dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. 216/2017 mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ v předloženém znění.

	
	
	
	RM 73/28/4 Schválila dohodu o narovnání mezi městem Příborem a společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, v souvislosti s ukončením smlouvy o dílo č. 216/2017 na akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ dle předložené důvodové zprávy.

	
	28.02.2018
	
	podpis Dodatku č.2 k SoD 216/2017 (ev.č. 148/2018), Dohody o ukončení SoD 216/2017 (ev.č. 158/2018) a Dohody o narovnání (ev.č. 159/2018) se společností NOSTA, s.r.o.

	
	13.03.2018
	
	RM 74/32/1 Rozhodla dle ust. čl. 5.4 směrnice RM č. 14/2016 o zadávání veřejných zakázek o udělení výjimky z ust. čl. 4.3 této směrnice a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ mezi městem Příborem a společností ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava, Mariánské Hory, IČ 25368931, v rozsahu daném cenovou nabídkou z 01.03.2018.

	
	16.03.2018
	
	zpětné převzetí nedokončené stavby: NOSTA - OBNF (fyzicky)

	
	19.03.2018
	
	audit na VZ "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře"

	
	19.03.2018
	
	podpis SoD č. 179/2018 "PDPS Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře"

	
	20.03.2018
	
	zpětné převzetí nedokončené stavby: NOSTA – OBNF (protokol k 20.03.2018)

	
	21.03.2018
	
	zhotoviteli vrácen závdavek 129.095,00 Kč

	
	21.03.2018
	
	ZM 28/07/1/1 Schválilo RO č. 1 rozpočtu města Příbora na rok 2018 ...
(převod z roku 2017 16,288 mil. Kč)

	
	21.03.2018
	
	ZM 28/07/2/1 Schválilo uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017  mezi bankou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ za podmínek uvedených v předloženém znění dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017.

	
	
	
	ZM 28/07/2/2 Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.02.2017.

	
	21.03.2018
	
	ZM 28/07/3/1 Schválilo uzavření „Smlouvy o úvěru č. 0317727419“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč mezi bankou Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 a klientem Městem Příbor, Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, PSČ 742 58 za účelem financování projektu pod názvem „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ s datem splatnosti úvěru k 20.12.2024 a s pohyblivou úrokovou sazbou , která se skládá z referenční sazby 1-měsíční PRIBOR a marže v pevné výši 0,11% ročně a dále za podmínek uvedených v předloženém znění smlouvy o úvěru č. 0317727419.

	
	
	
	ZM 28/07/3/2 Zmocnilo starostu města Ing. Bohuslava Majera k uzavření „Smlouvy o úvěru č.0317727419“ s poskytnutím peněžních prostředků formou účelového úvěru ve výši 5 000 000,00 Kč.

	
	29.03.2018
	
	konzultace k dotazům projektanta

	
	03.04.2018
	
	konzultace k PD s projektantem

	
	11.04.2018
	
	konzultace s ČEZ k přeložce/posunutí sloupu VO

	
	02.05.2018
	
	předání/převzetí PDPS

	
	14.05.2018
	
	jednání k vyhlášení nové VZ na zhotovitele (vedení města, OISM, OBNF, administrátor VZ)

	
	17.05.2018
	
	po řádném ZM:

pracovní schůzka ZM 
· podána informace o ceně dle upraveného projektu

· podána informace o předpokládané ceně demolice a novostavby

· podána informace o závazcích města vyplývajících ze zákona o veřejných zakázkách při vyhlášení nové veřejné zakázky

· odsouhlaseno dokončení rekonstrukce objektu formou vyhlášení nové VZ (souhlas 16-ti zastupitelů)

	
	21.05.2018
	
	podpis příkazní smlouvy č. 311/2018/OST "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře" - administrace VZ

	
	22.05.2018
	
	RM 78/27/1 Schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“.

	
	
	
	RM 78/27/2 Uložila vyhlásit veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“.
Z: vedoucí odboru ISM      T: 06/2018

	
	
	
	RM 78/27/3 Ustanovila dle § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, komisi pověřenou k otevírání obálek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a pro hodnocení nabídek u veřejné zakázky „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“ ve složení Mgr. Antonín Hajdušek, Ing. Tomáš Hynčica, Ing. Jaroslav Šimíček, Ing. Ivo Kunčar, člen Rady města Příbora JUDr. František Berger.

	
	
	
	RM 78/27/4 Jmenovala náhradníky členů komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“: Ing. Jiří Zapletal, Ing. Pavel Hynčica, Ing. Ivan Viskupič, Ing. Radoslav Römer, člen Rady města Příbora Ing. Bohuslav Majer.

	
	04.06.2018
	
	RM 79/15/1 Vzala na vědomí informace k akci „Rekonstrukce domu č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“.

	
	05.06.2018
	
	vyhlášení veřejné zakázky na výběr zhotovitele akce "Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II"
termín podání nabídek: 25.06.2018, 12:00 hod.

	
	13.06.2018
	
	prohlídka místa plnění (pro uchazeče o VZ)


Důvodová zpráva – v návaznosti na výše uvedený chronologický přehled

Zastupitelé města Příbora byli dne 12.02.2018 na pracovním zasedání Zastupitelstva města Příbora podrobně informováni o průběhu akce „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře“ (samostatný materiál ZM). Bylo konstatováno, že na základě zjištěné skutečné výše více- a méněprací v souladu se zněním § 222 a § 233 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, je nutno ukončit závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Byl odsouhlasen další plánovaný postup:

1. Dokončení úpravy projektu projekční kanceláří ATELIER SIMONA s.r.o.

2. Vyhlášení nové zakázky na rekonstrukci objektu

3. Zabezpečení financování kromě vlastních zdrojů, dotace a původního úvěru i formou doplňkového úvěru k původní smlouvě o úvěru ve výši 5.000.000 Kč, tj. v celkové výši úvěru 30.000.000 Kč
Usnesením RM č. 73/28/3 ze dne 27.02.2018 byla dohodou ukončena smlouva o dílo na realizaci díla se zhotovitelem, tj. společností NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín. Usnesením RM č. 74/32/1 ze dne 13.03.2018 bylo zadáno zpracování revidované projektové dokumentace pro provedení stavby projekční kanceláři ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory. Projektová dokumentace byla projektantem předána objednateli dne 30.04.2018.

Projekční cena díla byla vyčíslena na 53 275 391,25 bez DPH, tj. 61 266 699,94 vč. 15% DPH. Za předpokladu, že se dle zkušeností zadavatele s touto zakázkou dostane nejvýhodnější nabídková cena na 80 % projekční ceny (u předchozí zakázky se nejvýhodnější nabídka dostala na 70,6 % projekční ceny) vychází předpokládaná hodnota díla na 43 000 000 Kč bez DPH, tj. 49 450 000 Kč vč. 15% DPH.

Po řádném zasedání ZM dne 17.05.2018 proběhla pracovní schůzka ZM, kde bylo odsouhlaseno dokončení rekonstrukce objektu (souhlas cca dvou třetin přítomných zastupitelů).

Rada města Příbora usnesením č. 78/27/2 ze dne 22.05.2018 vyhlásila veřejnou zakázku na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, s názvem „Rekonstrukce domu č.p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře II“, lhůta pro podání nabídek je do 25.06.2018 do 12:00 hod., zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele na adrese:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/rekonstrukce-domu-c-p-245-a-247-na-ulici-jicinske-v-pribore-ii
Na základě požadavku zastupitelů byl projektanty společnosti ATELIER SIMONA – projekce a inženýrská činnost, s.r.o., zpracován „kvalifikovaný odhad“ na případnou novostavbu stejného rozsahu, jako je stávající objekt č. p. 245 a 247 na ulici Jičínské v Příboře:

10.000 m3 x 6.000 Kč/m3 = 60.000.000 Kč bez DPH

Je nutno upozornit, že toto číslo je jenom „nástřel“ pro orientování se v problematice. Dalšími náklady spojenými s případnou novostavbou podobného objektu jsou náklady na bourací práce (odhad 5-6 mil. Kč bez DPH), projekční práce, zpevněné plochy, vybavení interiérů, … Termínově by byla realizace odsunuta v závislosti na délce zpracování projektu a jednotlivých stavebních řízení.

Finanční rekapitulace ve vztahu k rozpočtu města :

V rozpočtu na rok 2018 je rozpočtována částka 30 788,00 tis. Kč.

Částka 50 000,00 tis. Kč je v souladu s Dodatkem č.1 ke smlouvě o úvěru č. 11156/16/LCD ze dne 13.2.2017 na částku 25 000,00 tis. Kč, kdy veškeré smlouvy o dílo týkající se realizace účelu úvěru, řádně uzavřené mezi klientem jako objednatelem a příslušnými zhotoviteli, ze kterých bude vyplývat, že cena díla nepřevyšuje částku 50 000,00 tis. Kč, přičemž uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem města Příbora, a to usnesením č. 28/07/2/1 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 21.3.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření tohoto Dodatku,

Na dofinancování bude použita úvěrová částka 5 000,00 tis. Kč vyplývající ze Smlouvy o úvěru č. 0317727419, kdy uzavření této Smlouvy o úvěru bylo schváleno zastupitelstvem města Příbora, a to usnesením č. 28/07/3/1 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 21.3.2018, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Smlouvy o úvěru.
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